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I. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI 

I.1. WARIANT 1 

 

I.2. WARIANT 2 

 

I.3. WARIANT 3 

 
 
 

Rok

m-c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.       Sporządzenie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia

2.       Sporządzenie dokumentacji środowiskowej przedsięwzięcia

3.       Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

4.       Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

5.       Budowa zaplecza placu budowy, w tym zasilania zaplecza placu budowy w energię elektryczną

6.       Wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego

7.       Zabezpieczenie i wycinka zieleni

8.       Przebudowa istniejących odcinków drogi

9.       Budowa nowych odcinków drogi

10.   Budowa odwodnienia

11.   Budowa i przebudowa oświetlenia drogi

12.   Likwidacja zaplecza placu budowy

I II III

Rok

m-c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.       Sporządzenie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia

2.       Sporządzenie dokumentacji środowiskowej przedsięwzięcia

3.       Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

4.       Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

5.       Budowa zaplecza placu budowy, w tym zasilania zaplecza placu budowy w energię elektryczną

6.       Wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego

7.       Zabezpieczenie i wycinka zieleni

8.       Przebudowa istniejących odcinków drogi

9.       Budowa nowych odcinków drogi

10.   Budowa odwodnienia

11.   Budowa i przebudowa oświetlenia drogi

12.   Likwidacja zaplecza placu budowy

I II III



STUDIUM KORYTARZOWE WRAZ Z ANALIZĄ WIELOKRYTERIALNĄ DLA PLANOWANYCH DROGOWYCH ŁĄCZNIKÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Z WĘZŁAMI DROGI EKSPRESOWEJ S3 W 
BOLKOWIE ORAZ KAMIENNEJ GÓRZE 

5 

I.4. WARIANT 4 

 

I.5. WARIANT 5 

 

I.6. WARIANT 6 

Rok

m-c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.       Sporządzenie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia

2.       Sporządzenie dokumentacji środowiskowej przedsięwzięcia

3.       Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

4.       Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

5.       Budowa zaplecza placu budowy, w tym zasilania zaplecza placu budowy w energię elektryczną

6.       Wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego

7.       Zabezpieczenie i wycinka zieleni

8.       Przebudowa istniejących odcinków drogi

9.       Budowa nowych odcinków drogi

10.   Budowa odwodnienia

11.   Budowa i przebudowa oświetlenia drogi

12.   Likwidacja zaplecza placu budowy

I II III

Rok

m-c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.       Sporządzenie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia

2.       Sporządzenie dokumentacji środowiskowej przedsięwzięcia

3.       Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

4.       Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

5.       Budowa zaplecza placu budowy, w tym zasilania zaplecza placu budowy w energię elektryczną

6.       Wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego

7.       Zabezpieczenie i wycinka zieleni

8.       Przebudowa istniejących odcinków drogi

9.       Budowa nowych odcinków drogi

10.   Budowa odwodnienia

11.   Budowa i przebudowa oświetlenia drogi

12.   Likwidacja zaplecza placu budowy

I II III

Rok

m-c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.       Sporządzenie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia

2.       Sporządzenie dokumentacji środowiskowej przedsięwzięcia

3.       Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

4.       Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

5.       Budowa zaplecza placu budowy, w tym zasilania zaplecza placu budowy w energię elektryczną

6.       Wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego

7.       Zabezpieczenie i wycinka zieleni

8.       Przebudowa istniejących odcinków drogi

9.       Budowa nowych odcinków drogi

10.   Budowa odwodnienia

11.   Budowa i przebudowa oświetlenia drogi

12.   Likwidacja zaplecza placu budowy

I II III



 

 


