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I. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI 

Realizacja inwestycji w każdym z wariantów obejmować będzie poniżej opisane zadania: 

1. Sporządzenie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia – 6 m-cy. 

2. Sporządzenie dokumentacji środowiskowej przedsięwzięcia – 3 m-ce. 

3. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 3 m-ce. 

4. Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - 3 m-ce. 

5. Budowa zaplecza placu budowy, w tym zasilania zaplecza placu budowy w energię 

elektryczną – 0,5 m-c. 

6. Wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego – stosownie do wykonywanego odcinka prac. 

7. Zabezpieczenie i wycinka zieleni – 0,5 m-ca. 

8. Przebudowa istniejących odcinków drogi – stosownie do zakresu inwestycji. 

9. Budowa nowych odcinków drogi – stosownie do zakresu inwestycji. 

10. Budowa odwodnienia – stosownie do zakresu inwestycji. 

11. Budowa i przebudowa oświetlenia drogi – stosownie do zakresu inwestycji. 

12. Likwidacja zaplecza placu budowy – 1 m-c. 

 

Jednocześnie niektóre odcinki dróg, będące częścią planowanej inwestycji, są realizowane w ramach 

innych zadań  inwestycyjnych, realizowanych obecnie: 

• obwodnica Bolkowa w ciągu dróg DK3 i DK5 (do roku 2020), 

• obwodnica Maciejowej w ciągu drogi DK3 (do roku 2019). 

W harmonogramie realizacji inwestycji ujęto tylko te prace, które będą podejmowane niezależnie od 

inwestycji realizowanych obecnie lub zaplanowanych do realizacji w najbliższych 2 latach. 
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Rok

m-c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.       Sporządzenie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia

2.       Sporządzenie dokumentacji środowiskowej przedsięwzięcia

3.       Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

4.       Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

5.       Budowa zaplecza placu budowy, w tym zasilania zaplecza placu budowy w energię elektryczną

6.       Wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego

7.       Zabezpieczenie i wycinka zieleni

8.       Przebudowa istniejących odcinków drogi

9.       Budowa nowych odcinków drogi

10.   Budowa odwodnienia

11.   Budowa i przebudowa oświetlenia drogi

12.   Likwidacja zaplecza placu budowy
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